Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge I Boîte à outils pour les transferts monétaires dans les situations d’urgence

PRÉPARATION AUX PROGRAMMES DE TRANSFERTS MONÉTAIRES
MODÈLE DE RAPPORT DE FIN DE PROJET (DATE)
1.
Résumé
	But/objectif : 

	Ressources humaines et soutien technique :

	Budget et part dépensée : 

	Calendrier : 


2.
Contexte
3.
But et portée du projet pilote
4.
Ressources humaines (y compris les ressources humaines de la Société nationale, de la Fédération, du CICR et des partenaires)
5.
Progrès accomplis
	
Objectif :

	Réalisations
	Produits
	Activités
	Progrès/réalisations pendant la période considérée

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6.
Budget et dépenses
	Activités
	
	Budget 
(CHF)
	Dépenses
(CHF)
	Variance
(CHF)
	%

	
	
	
	
	
	

	Résultat 1, activité 1 : XX
	
	0
	0
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	Résultat 1, activité 2 : XX
	
	0
	 
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	Résultat 2, activité 1 : XX
	
	0
	0
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	 
	
	 
	 
	0
	

	Total Activités
	
	0
	0
	0
	

	Recouvrement des frais administratifs (par ex. PSSR pour la Fédération)
	
	 
	 
	 
	

	Total général
	 
	0
	0
	0
	


Explication des variances entre le budget et les dépenses réelles
7.
Défis rencontrés et mesures prises pour les surmonter
8.
Calendrier des réalisations (avec documents à l’appui)
9.
Résumé des principaux enseignements tirés
10.
Recommandations pour l’avenir
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Date : 
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